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DESCRIPCION
DEL CURSO

La certificacion PMP® es una de las credenciales mas reconocidas y valoradas en
direccion de proyectos a nivel mundial. Este curso te prepara de manera integral y
actualizada bajo el enfoque del PMBOK® Guide - 8.2 edicion, alineado a los
principios modernos de gestion y generacion de valor.

Desarrollaras competencias para gestionar proyectos en entornos predictivos, agiles
e hibridos, integrando gobernanza, alcance, cronograma, costos, riesgos, interesados
y liderazgo de equipos.

La preparacion esta alineada con el PMP® Examination Content Outline (ECO) en
sus tres dominios clave:

 Personas

/ Procesos

/ Entorno de Negocio

Incluye simulacros tipo examen y entrenamiento practico orientado a la toma de
decisiones situacionales.

Mas que aprobar un examen, estaras listo para dirigir proyectos estratégicos con
impacto real en tu organizacion.
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PROYECTOS CON
ESTANDAR GLOBAL K
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PREPARATE PARA LIDERAR i:-
|




QUE ,
APRENDERAS

01 Integrar proyectos con la estrategia o 3
organizacional bajo un enfoque de

generacion sostenible de valor.

02 Tomar decisiones en entornos de alta 04
incertidumbre aplicando gobierno,
liderazgo y gestion integral.

¢:QUE LOGRARAS
CON ESTE CURSO?

Gestionar proyectos complejos
combinando enfoques predictivos,
agiles e hibridos.

Dominar los dominios clave del
estandar PMP®: Personas, Procesos
y Entorno de Negocio.

Potenciaras tu perfil como lider de proyectos de alto impacto, con vision estratégica,
pensamiento sistémico y capacidad para dirigir equipos hacia resultados medibles.
Estaras preparado para certificarte como PMP® vy posicionarte en un nivel superior

dentro del mercado profesional.

BENEFICIOS

Certificado Internacional
A nombre de New Horizons Corporation

Acceso a las clases grabadas

Podras ver las clases grabadas hasta
por 90 dias

@' Otorga 40 PDUs
B8
L —

Mas de 1600 preguntas en el
simulador - 8ta edicion

Simulador preguntas tipo
por 3 meses.”

*Se activa de la mitad del curso en
adelante

Material de estudios
complementario




CRITERIO DE CERTIFICACION

Para la obtencion del certificado, el participante debera cumplir con los
siguientes requisitos:

¢ Acreditar una asistencia minima del 75 % a las sesiones programadas.

La participacion activa durante las sesiones constituye un componente esencial
del proceso de aprendizaje.

El incumplimiento de cualquiera de estos criterios impedira la aprobacion del
curso, independientemente de las calificaciones obtenidas en las
evaluaciones.

Authorized
Training Partner




MALLA
CURRICULAR

01 Fundamentos del Estandar, Entrega de Valor y Principios

Sesion 1: Fundamentos del Estandar y del Sistema de Entrega de
Valor

e Introduccion al Estandar de Gestion de Proyectos
- Proposito del Estandar.
- Téerminos y Conceptos Claves.
- Elementos Fundamentales de la Gestion de Proyectos.

o Sistema para la Entrega de Valor
- Creacion de Valor.
- Entorno del Proyecto.
- Consideraciones de Gestion del Producto.
- Funciones Asociadas con Proyectos.
- Roles de Gestion de Proyectos.

Sesidn 2: Principios de Gestion de Proyectos y Ciclo de Vida del
Proyecto

e Principios de Gestion de Proyectos
- Adoptar una Vision Holistica.
- Enfocarse en el Valor.
- Integrar la Calidad en los Procesos y Entregables.
- Ser un Lider Responsable.
- Integrar la Sostenibilidad dentro de todas las Areas del Proyecto.
- Construir una Cultura Empoderada Ciclo de Vida del Proyecto.

o Ciclo de Vida del Proyecto
- Fases de Proyecto.
- Enfoques de Desarrollo de Proyecto.
- Consideraciones para la Seleccion de un Enfoque de Desarrollo.
- Cadencia de Entrega.
- Areas de Enfoque de la Gestion de Proyectos.



02 Gobierno del Proyecto y Gestion del Alcance

Sesion 3: Dominio de Desempeno de Gobernanza

e Conceptos Clave

e Procesos
- Iniciar el Proyecto o Fase
- Integrar y Alinear los Planes del Proyecto
- Planificar la Estrategia de Abastecimiento
- Gestionar la Ejecucion del Proyecto
- Gestionar Aseguramiento de Calidad
- Gestionar el Conocimiento del Proyecto
- Monitorear y Controlar el Desempeno del Proyecto
- Evaluar e Implementar Cambios
- Cerrar el Proyecto o Fase

o Consideraciones de Adaptacion
 Interacciones y Verificacion de Resultados

Sesiodn 4: Dominio de Desempeno de Alcance

e Conceptos Clave
e Procesos o Planificar la Gestion del Alcance:
- Elicitar y Analizar Requisitos
- Definir el Alcance
- Desarrollar la Estructura del Alcance
- Monitorear y Controlar el Alcance
- Validar el Alcance

o Consideraciones de Adaptacion
 Interacciones y Verificacion de Resultados

Cronograma, Finanzas y Taller Aplicado

Sesion 5: Dominio de Desempeno de Cronograma

e Conceptos Clave



e Procesos:
- Planificar Gestion del Cronograma
- Desarrollar el Cronograma
- Monitorear y Controlar Cronograma

o Consideraciones de Adaptacion
 Interacciones y Verificacion de Resultados

Sesién 6: Dominio de Desempeno de Finanzas

e Conceptos Clave
e Procesos:
- Planificar Gestion Financiera
- Estimar Costos
- Desarrollar Presupuesto
- Monitorear y Controlar Finanzas

» Consideraciones de Adaptacion
 Interacciones y Verificacion de Resultados

Sesion 7: Taller Practico de Cronograma y Costos

e Resolucion de casos aplicados

04 Personas, Comunicacion y Riesgos

Sesioén 8: Dominio de Desempeno de Interesados

e Conceptos Clave.
e Procesos:
- |dentificar a los Interesados.
- Planificar el Involucramiento de los Interesados.
- Planificar la Gestion de las Comunicaciones.
- Gestionar el Involucramiento de los Interesados.
- Gestionar las Comunicaciones.
- Monitorear el Involucramiento de los Interesados.
- Monitorear las Comunicaciones.

o Consideraciones de Adaptacion.
 Interacciones y Verificacion de Resultados.



Sesion 9: Dominio de Desempeio de Recursos

e Conceptos Clave
e Procesos:
- Planificar Gestion de Recursos
- Estimar Recursos
- Adquirir Recursos
- Liderar el Equipo
- Monitorear y Controlar Recursos

o Consideraciones de Adaptacion
 Interacciones y Verificacion de Resultados

Sesion 10: Dominio de Desempeno de Riesgos

e Conceptos Clave
e Procesos:
- Planificar la Gestion de Riesgos.
- Identificar Riesgos.
- Realizar Analisis de Riesgos.
- Planificar Respuestas a Riesgos.
- Implementar Respuestas a Riesgos.
- Monitorear Riesgos.

o Consideraciones de Adaptacion.
 Interacciones y Verificacion de Resultados.

OS5  Fundamentos Agiles y Scrum en Practica

Sesion 11: Fundamentos de Agilidad y Marcos Adaptativos

e Valores y principios agiles.
Construyendo equipos agiles.
Radiadores de informacion.
Liderazgo adaptativo.

Liderazgo al servicio del equipo.
Introduccion a Scrum.



Sesion 12: Scrum en Practica y Planificacion Agil

e Roles, artefactos y eventos de Scrum.
Planificacion en entornos agiles.
Mapas de usuario.

Historias de usuarios.

Teécnicas de Estimacion.

Product Backlog Ajustado al Riesgo.

06 Preparacion para Certificacion

Sesion 13: Preparacion para el Examen PMP®

e Repaso general
e Resolucion de preguntas tipo certificacion.

Sesiodn 14: Simulacro para el Examen PMP®
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