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Acerca del Programa

Este curso integral de Ms Project esta disenado para
equipar a los participantes con las habilidades esenciales
y avanzadas para la planificacion, ejecucién y
seguimiento de proyectos de manera eficiente en el
entorno actual. Dividido en dos niveles, el programa
aborda desde la construccién de cronogramas y la
gestion de recursos hasta el control avanzado de costos
y la administracion de multiples proyectos. Los
estudiantes aprenderan a optimizar la direccion de sus
iniciativas, utilizando las funcionalidades de Ms Project
2024, comprendiendo su integracién con herramientas
colaborativas como Planner, el potencial de |la
Inteligencia Artificial (IA) para la optimizacion y la toma
de decisiones, y la aplicacién de principios de agilidad
para una gestion mas adaptable y dinamica.

e Objetivos:

Capacitar a los participantes en el uso integral de Microsoft Project, combinando
buenas practicas de gestion de proyectos con herramientas de inteligencia artificial,
agilidad y enfoque multiproyecto, para una planificacion y control efectivos con vision
estratégica.

e Certificacion:

@ Certificado de participacién con validez internacional,
N"a anombre de New Horizons Corporation

e Beneficios

» Somos partners de Project Management Institute (PMI)
« Otorga 13 PDUs
» Material de estudios complementario
» Acceso para ingresar al curso por un ano.*
*Sujeto a la programacioén del afio.




Malla Project { RENOVADA

(Basico - Intermedio)

@ Fundamentos de Ms Project y Configuracion Inicial

« Aportes de Microsoft Project a la Direccién de Proyectos.

« Introduccion a Project 2024: interfaz, vistas principales y elementos clave.

- Novedades en Project 2024.

« Crear un nuevo proyecto: configuracién inicial, propiedades del proyecto y
calendarios (proyecto, tarea, recurso).

@ Creacion de la Estructura del Proyecto

« Creacion de la Estructura de Desglose del Trabajo (Work Breakdown
Structure - WBS).

« Definicion de tareas, subtareas, fases y tareas recurrentes.

« Establecimiento de hitos clave del proyecto.

« Relaciones de dependencia de las tareas: tipos de vinculos (Fin a Comienzo,
Comienzo a Comienzo, Fin a Fin, Comienzo a Fin).

« Manejo de tiempos de posposicion y adelanto.

@ Gestion de Recursos y Costos Basicos

« Creacién de recursos: tipos de recursos (trabajo, material, costo).

« Definicion de tarifas estdndar y por horas extras para recursos de trabajo.

« Asignacion de recursos a tareas.

« Estimaciones de los paquetes de trabajo: asignaciéon de unidades de trabajo
y duraciones.

« Introduccion a los costos de las tareas (fijos y variables).

« Concepto de sobreasignacién de recursos.

@ Ruta Critica, Linea Base y Agilidad Inicial

« -Andlisis de la ruta critica: identificacién de las tareas criticas y la duracién
minima del proyecto.

« -Manejo de holguras (total y libre).

« -Ajustar el cronograma inicial: optimizacién de la duracion del proyecto.

« -Establecimiento y almacenamiento de la linea base del proyecto
(cronograma inicial, costos, trabajo).

« -Vistas de seguimiento de la linea base.

« Introduccién a la IA en la estimacién: Discusién sobre cémo la IA puede
mejorar la precision de las estimaciones y predicciones en la planificacion.

« -Principios de la agilidad en la planificacion: Cémo Ms Project puede apoyar
una planificacion iterativa y adaptativa.




Malla Project { RENOVADA

(Avanzado)

@ Control y Seguimiento Avanzado del Proyecto

« Actualizacion del progreso de las tareas (porcentaje completado, trabajo real,
duracion real).

« Andlisis de la variacion respecto a la linea base (cronograma, costos, trabajo).

« Seguimiento del valor ganado (EVM - Earned Value Management) en Ms Project
(CPI, SPI).

« Gestion de la fecha de estado.

« Uso de lineas de progreso.

« |A para el monitoreo y prediccién: Como las herramientas de IA pueden analizar
datos de Ms Project para predecir desviaciones y sugerir ajustes proactivos.

» Seguimiento de Sprints/Iteraciones en Ms Project: Adaptacion del cronograma
para reflejar ciclos agiles.

@ Nivelacion de Recursos, Personalizacién y Vistas Agiles

« Identificacién y resolucién de sobreasignaciones de recursos (manual y
automatica).

« Nivelacién de recursos: opciones y configuracién.

« Creacion y modificacién de tablas personalizadas.

« Aplicacién y creacién de filtros personalizados.

« Personalizacion de vistas (Diagrama de Gantt, Uso de tareas, Uso de recursos).

« Creacién de campos personalizados y féormulas.

« |A en la asignacion de recursos: Discusion sobre como la IA puede optimizar la
asignacién de recursos basandose en la disponibilidad, habilidades y carga de
trabajo.

« Vistas de panel Scrum/Kanban en Ms Project: Utilizacién de estas vistas para la
gestion visual del flujo de trabajo y tareas agiles.




Malla Project { RENOVADA

(Avanzado)

@ Informes, Impresiones y Analisis de Datos para Decisiones

Generacién de informes estandar (costos, recursos, progreso, problemas).
Creacion y personalizacién de informes visuales.

Uso de "Informes" en Project 2024: Paneles e Informes.

Exportacion de datos a Excel para analisis avanzado.

Configuracion de pagina e impresién de informes y diagramas.

Integracién basica con Microsoft Planner para reportes colaborativos y
seguimiento agil de tareas.

IA para la generacion de insights: Como las plataformas de IA pueden analizar
datos de Project para proporcionar informacion accionable y recomendaciones
estratégicas.

Gestion de Multiples Proyectos, Conceptos

Avanzados y Tendencias

Consolidacion de proyectos (Multiproyectos).

Creacion de vinculos entre proyectos.

Gestion de pools de recursos compartidos entre proyectos.

Subproyectos y proyectos maestros.

Uso de plantillas de proyectos.

Introduccién a las macros en Ms Project (grabacién y ejecucion basica).
Escenarios de "qué pasaria si" (What-if analysis) en Ms Project.

El futuro de la Gestidén de Proyectos con IA y Agilidad: Discusién sobre cémo
lalAy la agilidad continuaran impactando la planificacién, ejecuciény
monitoreo de proyectos, complementando y evolucionando herramientas
como Ms Project. Se exploraran las limitaciones actuales y las posibles
evoluciones de Ms Project en relacién con estas tecnologias.




e Tenemos el nuevo Taller de Microsoft Project y Power BI*
Este taller es adicional al curso del nivel basico, intermedio avanzando,
que te ensefara a transformar tus datos de Microsoft Project en
dashboards dindamicos y visuales con Power Bl. Aprenderas a exportar,
limpiar y modelar datos del cronograma y recursos, y luego a construir
informes interactivos que te permitan tomar decisiones agiles y
comunicar el estado del proyecto de forma efectiva.

*Costo adicional al curso Project nivel basico, intermedio y avanzado.

Malla Taller de Microsoft Project y Power Bl

@ Preparacion de Datos de Microsoft Project para Power Bl

« Revisién de la estructura de datos en Microsoft Project: Tareas, Recursos,
Asignaciones.

« Métodos de exportaciéon de datos desde Microsoft Project:

« Guardar como Excel Workbook (CSV/XML).

« Uso de la funcionalidad "Visual Reports" (Informes Visuales) para exportar a
Excel y Visio.

« Consideraciones para la exportacién de datos de Project Online/Project for
the Web (conexion OData, si aplica al entorno del participante).

« Limpiezay transformacién basica de datos en Excel previo a Power BI:

« Eliminar columnas innecesarias.

« Ajustar formatos de fecha y niumero.

« Normalizacién de datos para un mejor modelado.

@ Modelado de Datos y Creacion de Dashboards en Power Bl

« Importar datos preparados (Excel) a Power Bl Desktop.

« Introduccion al Editor de Power Query para transformaciones avanzadas (si
es necesario).

« Modelado de datos:

« ldentificacién de tablas de hechos y dimensiones.

« Establecimiento de relaciones entre tablas (ej: Tareas, Recursos, Fechas).




« Creacion de medidas y columnas calculadas utilizando DAX (Data Analysis

Expressions) para KPIs de proyecto (ej: % completado, costo real, costo
planificado, desviacion).

 Diseno de dashboards de gestion de proyectos:

« Eleccion de visualizaciones adecuadas (Graficos de Gantt personalizados,
graficos de barras, graficos de lineas, tarjetas, tablas matriciales).

« KPIs esenciales para el monitoreo de proyectos (progreso, costos, cumplimiento
de hitos, utilizacidn de recursos).

« Creacion de filtros interactivos y segmentaciones de datos.

« Publicar el informe en el Servicio de Power Bl y compartirlo.

e Somos Partner Oficial de PMI

p” Project

~ Management
JONN. nstitute.

En New Horizons, somos Authorized Training Partner (ATP) del PMI, ofreciendo
cursos y certificaciones oficiales en gestion de proyectos. Nuestros programas
permiten a los profesionales desarrollar sus habilidades y obtener PDU’s para su
crecimiento en el sector.




BENEFICIOS DE CLASES
ONLINE EN VIVO

Online Live

Clases en tiempo real
(conéctate desde el
lugar que estés)
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Capacidad

Maximo 20 alumno

Informes e inscripciones:

©00

www.newhorizons.edu.pe
940 068 987

Info@newhorizons.edu.pe
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Acceso a las clases

(>

grabadas

Podras ver las

clases

grabadas hasta por

90 dias

Certificado
Internacional

A nombre de New
Horizons Corporation
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Discusiones

Con sus compafieros

y el instructor en

tiempo real

New Horizons Peru
RUC: 20306532201
Av. Santa Cruz 870, Miraflores




